



Informationsbrev – Etablering af forsyningsledning fra Ugelbølle til Rodskov

Rønde Fjernvarme er i gang med etableringen af en ny forsyningsledning fra det eksisterende ledningsnet i Ugelbølle til Rodskov.

Formålet er at sikre en stabil og fremtidssikret varmeforsyning til Rodskov-området som led i udbygningen af fjernvarmenettet i Syddjurs Kommune, efter at Rønde Fjernvarme fik forsyningspligt i 2023 og der sidenhen er tilsluttet ca. 50 forbrugere og i den forbindelse etableret en stor mængde rør i området.

Projektet er af relativt simpel karakter, og bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke skulle udarbejdes et omfattende udbudsmateriale. Der er i stedet udarbejdet et forenklet materiale med fokus på at sikre klare og sammenlignelige tilbud.

Som led i projektets tilrettelæggelse har bestyrelsen valgt at udvikle og styrke medarbejderne hos Rønde Fjernvarme, ved at de selv udarbejder projektmateriale og varetager opfølgning og tilsyn med arbejdet – de ansatte har i den forbindelse været på kursus hos rør-producenten. Dette valg er truffet med fuld bevidsthed om, at der kan – opstå faldgruber og uforudsete udgifter. Det betragtes dog som en langsigtet investering i organisationens kompetencer, som på sigt vil give større robusthed og selvstændighed i gennemførelsen af kommende anlægsprojekter.

Arbejdet blev opstartet i uge 32 med etablering af skurby, opgravning og levering af rør, og arbejdet er siden skredet planmæssigt frem.

Under udførelsen er der dog konstateret asfalt under jordoverfladen på dele af tracéet samt mere forurenede jord end forventet, hvilket forventes at medføre en mindre forsinkelse på ca. to uger og nogle uforudsete ekstraomkostninger – men budget overholdes fortsat og ledningen idriftsættes inden vinter.

Samarbejdet med Arkil fungerer rigtig godt, og der er en positiv og konstruktiv dialog mellem alle parter hvor Arkil håndterer udfordringerne professionelt og løsningsorienteret, som forventet, og arbejdet fortsætter derudover uforstyrret.

Vi forventer, at arbejdet afsluttes medio november, hvorefter Rodskov forsynes med varme fra værket i Rønde, og de midlertidige pille-kedler, som er dyre i drift, kan fjernes.

Michael Sørensen
Bestyrelsesformand Rønde Fjernvarme A.M.B.A